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1 Sammanfattning 
KPMG har av Eskilstunas kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
rutiner kring styrning och uppföljning av trygghetsprojekt i kommunen. Uppdraget ingår 
i revisionsplanen för år 2022. 
Granskningens syfte är att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av de medel som används för insatser för trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen inte har 
en ändamålsenlig styrning och uppföljning av de medel som används för insatser inom 
ramen för mandatperiodsprojektet för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
arbete.  

Eskilstuna kommun har tydligt markerat trygghetsfrämjande arbete som ett prioriterat 
område. Kommunen har genom mandatperiodsprojekten testat nya sätt att arbeta för 
att möta en ny och föränderlig samhällssituation där ordinarie arbete har bedömts inte 
räcka till. Vi bedömer det som positivt att det finns en intention om att arbetet ska 
bedrivas integrerat och långsiktigt, för att öka chanserna att nå goda resultat. Vi 
uppfattar att det pågår ett omfattande och aktivt arbete inom området och att de 
intervjuade anser att det är tydligt vilka aktiviteter som ska genomföras inom ramen för 
satsningen Trygga unga.  

Vi bedömer däremot att kommunstyrelsen och övriga nämnder inte har säkerställt en 
ändamålsenlig politisk styrning av mandatperiodsprojektet. Vår bedömning baseras på 
att organiseringen av arbetet är utformad så att ansvaret blir otydligt och att det är svårt 
att överblicka styrningen samtidigt som den politiska styrningen på styrelse- och 
nämndnivå till stor del saknas.  
Mot bakgrund av den komplexa organiseringen och styrningen bedömer vi att det finns 
behov av att tydliggöra ansvar för och styrning av den verksamhet som bedrivs inom 
mandatperiodsprojektet. I det arbetet bör det enligt vår bedömning övervägas att i 
större utsträckning styra genom tydliga uppdrag och finansiering i linjen kompletterat 
med den samordnande styrning som kommunen bedömer krävs för det samlade 
trygghetsarbetet. Mot bakgrund av att arbetet nu kommit en bit på väg bör det enligt vår 
bedömning finnas bättre förutsättningar för att utforma den politiska styrningen än när 
arbetet inleddes. 
Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen har säkerställt ändamålsenliga 
redovisningsrutiner för användning av medlen i mandatperiodsprojektet och att det 
finns förutsättningar för en tydlig ekonomisk redovisning genom att både 
mandatperiodsprojekten och de olika satsningarna har egna koder i bokföringen.  

Vi bedömer att det saknas en ändamålsenlig ekonomisk uppföljning och rapportering 
av insatserna i mandatperiodsprojektet. Det finns en otydlighet avseende vilken 
ekonomisk resurs som finns tillgänglig för satsningarna och vilken budget som det 
ekonomiska utfallet och resultatet av de satsningar som ingår i mandatperiodsprojektet 
ska mätas emot, mot bakgrund av den valda modellen med att använda 
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mandatperiodsmedel och statsbidrag flexibelt. Vidare anser vi att de ekonomiska 
uppföljningar som görs vid olika tillfällen är svåra att följa, då de upprättas utifrån olika 
perspektiv i olika sammanhang.  

Vi bedömer vidare att det saknas en ändamålsenlig uppföljning och rapportering av 
resultat och effekter av mandatperiodsprojektet. Resultatredovisning har hittills inte 
skett i någon större utsträckning av mandatperiodsprojektet som helhet eller av Trygga 
unga, vilket delvis har en naturlig förklaring i att arbetet varit i en uppbyggnadsfas. Vi 
har inte kunnat identifiera någon uppföljning av mandatperiodsprojektet i 
kommunstyrelsen under året. De två nämnder som erhåller ersättning från 
mandatperiodsprojektet har inkluderat information avseende Trygga unga i sina 
respektive delårsrapporter. 

Vi bedömer även att det saknas en framtagen modell för att mäta effekter och resultat 
av verksamheten inom ramen för mandatperiodsprojektet och att det inte sker en 
aggregerad analys av kostnader, effekter och resultat av det trygghets- och 
brottsförebyggande arbetet i mandatperiodsprojektet. Vi bedömer att både styrning och 
uppföljning av verksamheten i mandatperiodsprojektet behöver förtydligas för att 
åstadkomma detta. Vilka resultat som ska uppnås med de avsatta medlen, både inom 
den egna verksamhetens utveckling och i form av effekter i samhället behöver tas fram 
och jämföras med utgångsläget vid insatsernas start. Detta för att möjliggöra en analys 
av om insatserna leder till de förbättringar som eftersträvas och om det finns behov av 
att justera eller ändra inriktningen för arbetet. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Förtydliga berörda gruppers, nämnders och förvaltningars ansvar för den 
verksamhet som bedrivs i mandatperiodsprojektet, för att ge förutsättningar för en 
tydlig uppföljning och rapportering. 

— Vidta åtgärder för att stärka den politiska styrningen av mandatperiodsprojektet på 
kommunstyrelse- och nämndnivå. 

— Överväg att i större utsträckning styra verksamheten som bedrivs i 
mandatperiodsprojektet genom tydliga uppdrag och finansiering i linjen kompletterat 
med den samordnande styrning som kommunen bedömer krävs för det samlade 
trygghetsarbetet.  

— Vidta åtgärder för att stärka politisk uppföljning och rapportering av 
mandatperiodsprojektet på kommunstyrelse- och nämndnivå. 

— Säkerställ att det utformas och fastställs uppföljningsmetoder i form av konkreta 
målnivåer och verksamhetsanpassade indikatorer för att mäta resultat och effekter 
av arbetet i mandatperiodsprojektet. 
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2 Bakgrund 
KPMG har av Eskilstuna kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
rutiner kring styrning och uppföljning av trygghetsprojekt i kommunen. Uppdraget ingår 
i revisionsplanen för år 2022. 

Trygghets- och brottsförebyggande arbete är ett av kommunens prioriterade områden. 
Målsättningen är att öka den upplevda tryggheten i Eskilstuna kommun och flertalet 
utvecklingsinsatser har initierats inom området. Kommunfullmäktige har beslutat om ett 
antal mandatperiodsprojekt, varav trygghets- och brottsförebyggande arbete är ett. 
Enligt kommunens årsredovisning för 2021 har 40 miljoner kronor avsatts för 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder. 

Revisorerna genomförde 2021 en granskning av kommunens arbete med trygghet. 
Granskningen bedömde att trygghetsarbetet i Eskilstuna kommunkoncern bedrivs på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Granskningen fokuserade på organisation och 
samverkan rörande trygghetsarbetet och inte på de specifika insatser som genomförs. 
Granskningen visar dock att kommunen fokuserar på långsiktiga insatser och effekter 
och att flera av insatserna omfattar ordinarie verksamhet. En rekommendation i 
rapporten var att vidareutveckla metoderna för återrapportering av det operativa 
arbetet. 

Revisorerna bedömer att det finns risk att styrning och uppföljning av de enskilda 
insatserna som finansieras inom mandatperiodsprojektet inte fungerar ändamålsenligt, 
vilket begränsar möjligheten att följa hur medlen används och att utvärdera resultaten 
av insatserna. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av de medel som används för insatser för trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Vilka insatser för trygghets- och brottsförebyggande arbete har finansierats inom 
ramen för mandatprojektet? 

— Har insatserna i någon mån finansierats av externa medel och finns i så fall krav på 
användning och återrapportering av medlen? 

— Hur har arbetet med insatserna organiserats och vilken eller vilka styrformer 
används? 

— Har Kommunstyrelsen och övriga nämnder säkerställt en 
- ändamålsenlig styrning av insatserna? 
- ändamålsenliga redovisningsrutiner för användning av medlen? 
- ändamålsenlig uppföljning och rapportering av insatserna?  

— Finns en framtagen modell för att mäta effekter och resultat av insatserna? 
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— Sker en aggregerad analys av kostnader, effekter och resultat av det trygghets- och 
brottsförebyggande arbetet? 

 
Avgränsning 
Det finns många verksamheter inom Eskilstuna kommun som på något sätt arbetar 
med trygghetsfrämjande arbete, varav ett antal aktuella satsningar beskrivs i rapporten 
nedan. 
Vi har i denna granskning fokuserat på styrningen och uppföljningen av 
mandatperiodsprojektet Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder och de 
insatser som inom detta projekt har finansierats med särskilda medel från kommunen. 
Vi har främst fokuserat på satsningen Trygga unga, vilken är den största insats som 
berörs av ovan nämnda mandatperiodsprojekt. Rekommendationer och bedömningar 
är i huvudsak kopplade till mandatperiodsprojektet och Trygga unga.  När det gäller 
politisk styrning och uppföljning på styrelse- och nämndnivå har vi granskat detta 
avseende kommunstyrelsen och de två nämnder som erhåller medel från 
mandatperiodsprojektet Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder för 
genomförandet av Trygga unga. Granskningen fokuserar på uppföljningen under 2022.  
 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt med utgångspunkt från:    

— Kommunallagen (2017:725): Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten (6 kap 6 §) 

— Plan för trygghet och inkludering 2018-20231 
— Strategisk inriktning för 2020-20232 
— Av kommunfullmäktige antagna Årsplaner 2020, 2021, 2022  

 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av årsplaner, delårsrapporter, årsredovisningar, 
uppdragsbeskrivning för Trygga unga, relevanta protokoll från kommunstyrelsen, 
Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden, samt interna budget- och 
ekonomiuppföljningsunderlag. 

 
1 Kommunfullmäktige 2018-11-22 
2 Kommunfullmäktige 2019-06-12 
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— Intervjuer har genomförts med ordförande för kommunstyrelsen, direktör för social 
hållbarhet, ekonomistrateg och kommunstrateg på kommunledningskontoret, 
områdeschefer samt ekonomichefer på socialförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Samtliga intervjuade har givits möjlighet att faktakontrollera rapporten. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Insatser för trygghets- och brottsförebyggande arbete 

3.1.1 Övergripande styrning rörande trygghet 

Kommunfullmäktige antog 2018 en plan för trygghet och inkludering 2018-2023, vars 
syfte är att öka trygghet och inkludering genom att utveckla och samordna arbetet med 
de bakomliggande faktorer som påverkar. Planen utgår från de strategiska mål med 
störst koppling till människors livsvillkor och de faktorer som bidrar till trygghet och 
inkludering samt ger förslag på arbetssätt som behövs för att uppfylla strategiska mål 
på stadsdelsnivå. Planen innehåller inte aktiviteter och indikatorer, utan är utformad på 
en mer övergripande nivå med målbeskrivningar. 

I kommunens strategiska inriktning för 2020-2023 anges fem strategiska mål för hållbar 
utveckling. Ett av målen är Attraktiv stad och landsbygd, och under detta mål finns ett 
antal processmål, varav ett är Ökad upplevd trygghet i Eskilstuna. Kommunstyrelsen 
och de fem kommunala bolagen står som ansvariga för processmålet. En indikator för 
målet är ”Nöjd Region-index – Trygghet”3. Indexet hade för 2020 ett mål på 45, dock 
blev utfallet (enligt Årsplan 2022) 38. Målen för 2021 och 2022 är satta till 47 respektive 
49. 

I den strategiska inriktningen finns även det strategiska målet ”Tryggt och självständigt 
liv”. Processmålen fokuserar bland annat på att barn, unga och föräldrar ska vara nöjda 
i kontakten med myndighetsutövningen i kommunen samt att samplanering kring social 
problematik hos barn och unga ska ha ökat.       

I Årsplan 2022 finns under processområdet ”Värna demokrati” följande målsättning för 
året: ”I Eskilstuna ska alla känna sig trygga. Det långsiktiga arbetet för att skapa trygg-
het och motverka utanförskap fortsätter med fokus i prioriterade stadsdelar. 
Förutsättningarna för ökad trygghet, inkludering och delaktighet bland flickor och 
pojkar, unga kvinnor och män ska stärkas. Satsningen med Trygga Unga byggs upp i 
bred samverkan och utgår från våra olika skolområden.” 

3.1.2 Mandatperiodsprojekt 2020-2023 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 om Årsplan 2020 med kompletteringar. I 
årsplanen ingick ett antal så kallade mandatperiodsprojekt, med särskilda satsningar 
på ett antal områden. I årsplanen framgår även att en engångsvis försäljning av 
fastigheter och höjd aktieutdelning från Eskilstuna kommunföretag AB under 

 
3 Indikatorn tas ur SCB:s årliga medborgarundersökning, där delen Nöjd Region mäter medborgarnas 
betyg på kommunen som en plats att bo och leva i. Skalan är 0-100. SCB har dock reviderat 
redovisningen av medborgarundersökningen, och redovisar från 2021 inte längre NRI.  
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mandatperioden om 300 miljoner kronor skulle genomföras för att finansiera 
mandatperiodsprojekt samt stärka kommunens resultat. 

Enligt intervju var bakgrunden till medelsfördelningen till mandatperiodsprojekt en vilja 
att få fart på olika satsningar och för att snabbt anpassa organisationen till att hantera 
ett nytt läge i samhället. Tanken med satsningarna var dock inte att tillföra 
engångsmedel till projekt utan att få fart på nya, långsiktiga arbetssätt. I intervjuer 
beskrivs mandatperiodsprojekten som ett sätt att ”köpa tid” för långsiktig finansiering 
för den verksamhet man bedömde vara akut att få i gång. 

Ett av mandatperiodsprojekten är trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
åtgärder. I denna rapport benämns detta ”mandatperiodsprojektet”. I årsplanen 2020 
framgår att kommunstyrelsen tillförs 10 miljoner kronor årligen 2020-23 för arbete inom 
ramen för mandatperiodsprojektet. I årsplanen framgår inte i detalj vad 
mandatperiodsprojektet omfattar. Enligt intervju samlade kommunstyrelsens 
ordförande och ordförande för socialnämnden nyckelfunktioner från flera förvaltningar 
och bad dem specificera vad som saknades för att få till ett bättre 
trygghetsförebyggande arbete för unga i kommunen och bad dem beskriva hur de 
kunde ta ett gemensamt ansvar för frågan. Enligt de intervjuade har det sedan, i första 
hand på tjänstepersonsnivå, arbetats fram konkreta planer för vad pengarna ska 
användas till, anpassat till uppkomna behov. Under mandatperioden är det 
satsningarna Trygga unga, Lovstöd och en tjänst för trygg och säker skola som har 
prioriterats. Trygga unga utgör den allra största delen av mandatperiodsprojektet.  

I Årsplanerna för 20214 och 2022 framgår att satsningen på Trygga unga byggs ut 
stegvis under mandatperioden och att finansiering sker genom medel från 
mandatperiodsprojektet för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder samt 
statsbidrag. Övriga satsningar som finansieras av mandatperiodsprojektet nämns inte i 
årsplanerna. 

I Socialnämndens verksamhetsplan för 2022 nämns satsningen på Trygga unga under 
två processområden. Verksamhetsplanen hänvisar till att arbetet fortsätter enligt den 
särskilda plan som finns för satsningen. I Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 
nämns att Trygga unga är ett prioriterat område. Vidare beskrivs vad satsningen syftar 
till att åstadkomma på sikt samt vad som ska genomföras i stora drag. Även satsningen 
Lovstöd, som syftar till att skapa möjligheter för fler aktiviteter under skollov, beskrivs i 
korthet i Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan. I planen nämns att det finns en 
stor osäkerhet i finansieringen av Lovstöd.  

Flera av de intervjuade uttrycker en osäkerhet kring hur de långsiktiga satsningarna 
ska finansieras efter 2023. Mandatperiodsprojekten kunde finansieras tack vare 
utdelning i de kommunala bolagen samt fastighetsförsäljningar vid tiden för beslutet, 
men några sådana intäkter är enligt uppgift högst osäkra inför nästa mandatperiod.  

 
 

4 Kommunfullmäktige 2020-11-26 
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Trygga unga 
Satsningen ”Trygga unga” är en del av Eskilstuna kommuns långsiktiga arbete med 
trygghet och strategiskt stadsdelsarbete, enligt den uppdragsbeskrivning som den 
Strategiskt operativa gruppen (SOG)5 beslutade för satsningen i augusti 2021. 
Uppdragsbeskrivningen anger bakgrund, mål och syfte med satsningen, samt beskriver 
de ingående komponenterna och på övergripande nivå hur uppföljning ska ske. Någon 
tidsplan för arbetet med satsningen finns inte i uppdragsbeskrivningen. Vi uppfattar att 
de intervjuade anser att det är tydligt vilka aktiviteter som ska genomföras inom ramen 
för satsningen.  

Trygga unga-satsningen syftar till att långsiktigt skapa förutsättningar för att motverka 
att barn och ungdomar hamnar i en kriminell livsstil och missbruk. Genom ett förstärkt 
främjande och förebyggande arbete med en utökning av antalet medarbetare, nya 
arbetssätt och nya former för samarbete ska samhället snabbare kunna agera på 
risksignaler hos barn och ungdomar, och tidigt kunna möta upp en oro för att ett barn 
eller en ungdom är i riskzon för kriminalitet och missbruk.  

Satsningen är framarbetad av SOG på uppdrag av styrgruppen för trygghet och 
strategiskt stadsdelsarbete6. All verksamhet som ingår i Trygga unga-satsningen är en 
del av förvaltningarnas ordinarie verksamhet. Satsningen består av fem delar:  

 

Bild 1: Trygga ungas fem delar, hämtat ur Uppdragsbeskrivning Trygga unga, augusti 2021. 

Trygga unga-satsningen innefattar en utökning/rekrytering av socialsekreterare med ett 
förebyggande uppdrag inom Socialförvaltningen och fritidsledare/ungdomsutvecklare 

 
5 Se närmare beskrivning i 3.1.3 nedan 
6 Se närmare beskrivning i 3.1.3 nedan 
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inom Kultur- och fritidsförvaltningen, samt rekrytering av en samordnare med uppdrag 
att samordna hela satsningen.  

Extern finansiering 
De trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärderna som finansieras av 
mandatperiodsprojektet finansieras även av statsbidrag, och den årliga budgeten för 
åtgärderna är därför större än 10 mkr. Enligt intervjuade har kommunens ambition varit 
att söka externa bidrag för att inte finansiera satsningarna helt med egna medel. För 
2021 beviljades Eskilstuna kommun bland annat 6,3 mkr från Socialstyrelsen för att 
genomföra sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Statsbidraget avsågs 
att gå till insatser som syftar till att minska risken för att barn och unga i utsatta 
områden dras in i eller på annat sätt drabbas av kriminalitet. För 2022 erhöll 
kommunen 11,3 mkr ur samma statsbidrag och den har beviljats 6,3 mkr för 2023. 
Dessa medel delfinansierar Trygga unga.  

3.1.3 Organisering 

Eskilstuna kommun har flera olika forum för att arbeta med trygghetsskapande arbete. 
Organiseringen beskrivs ingående i revisionsrapporten ”Granskning av kommunens 
arbete med trygghet” (2021-09-26). Nedan redogör vi för de forum som på något sätt 
idag arbetar med mandatperiodsprojektet Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
åtgärder.  
På politisk nivå fanns tidigare Brottsförebyggande rådet. Detta organ bytte våren 2022 
namn till Eskilstunas råd för trygghetsfrämjande arbete, för att markera att rådets 
uppdrag inte bara omfattar brottsförebyggande arbete utan hela det 
trygghetsfrämjande arbete med de tre trygghetsdimensionerna kriminologisk, social 
och ekonomisk trygghet. I rådet ingick ordförandena för ett antal centrala nämnder 
samt representant från polisen.  
I januari 2023 beslutade kommunstyrelsen att avsluta Eskilstunas råd för 
trygghetsfrämjande arbetet och att inrätta en ny trygghetsberedning under 
kommunstyrelsen. Trygghetsberedningen ska initiera och bereda ärenden till 
kommunstyrelsen rörande kommunkoncernens samlade arbete med trygghet och 
strategisk stadsdelsutveckling omfattande kriminologisk, social och ekonomisk 
trygghet. Beredningen ska verka för att kommunkoncernens samlade arbete med 
trygghet och strategisk stadsdelsutveckling bedrivs effektivt och når uppsatta resultat 
och effekter, enligt beslutet i kommunstyrelsen 2023-01-10. 
På förvaltningsnivå är styrgruppen för trygghet och strategiskt stadsdelsarbete det 
högsta organet rörande trygghetsarbetet. Det finns också en ledningsgrupp knuten till 
styrgruppen.7  
Kopplad till ledningsgruppen finns också Strategisk operativ grupp (SOG) med fokus 
på barn- och ungdomsfrågor. Syftet är gemensam utveckling av arbete mellan 
förvaltningar med barn- och ungdomsverksamhet. Gruppen består av områdeschefer 

 
7 ”Granskning av kommunens arbete med trygghet”, 2021-09-26 
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från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. Arbetet 
med utvecklingen och implementeringen av Trygga unga leds av SOG.  
Flera nämnder är involverade i genomförandet av Trygga unga; kultur- och 
fritidsnämnden, socialnämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. Arbetet 
sker i varje förvaltnings linjeverksamhet och ingen ny organisation är skapad för 
satsningen. En samordnare placerad på kultur- och fritidsförvaltningen har ett 
förvaltningsövergripande uppdrag att ansvara för samordningen av Trygga ungas olika 
delar. De intervjuade personerna menar att en framgångsfaktor för trygghetsarbetet är 
att det inte genomförs i projektform utan handlar om att få de ordinarie verksamheterna 
att arbeta närmare varandra i det dagliga arbetet.  

3.1.4 Bedömning 
Eskilstuna kommun har tydligt markerat trygghetsfrämjande arbete som ett prioriterat 
område. Kommunen har genom mandatperiodsprojekten testat nya sätt att arbeta för 
att möta en ny och föränderlig samhällssituation där ordinarie arbete har bedömts vara 
otillräckligt. Vi bedömer det som positivt att det finns en intention om att arbetet ska 
bedrivas integrerat och långsiktigt, för att öka chanserna att nå goda resultat.   
Vi bedömer däremot att kommunstyrelsen och övriga nämnder inte har säkerställt en 
ändamålsenlig politisk styrning av mandatperiodsprojektet.  
Vi bedömer att den valda organiseringen av arbetet med insatserna som finansieras 
inom ramen för mandatperiodsprojektet är utformad på ett komplext sätt. Kommunen 
har gjort ett medvetet val att arbeta integrerat med de särskilda satsningarna i den 
ordinarie verksamheten och inte i projektform. För Trygga unga sker arbetet i tre olika 
förvaltningar. Trots detta finns många olika grupperingar utöver den ordinarie linjen på 
både politisk och tjänstepersonsnivå. Skälet uppges vara att det finns ett behov av 
samverkan, vilket vi instämmer i. Samtidigt bedömer vi att det den valda 
organiseringen för mandatperiodsprojektet medför att ansvaret för insatsernas helhet 
och mandatperiodsmedlen är otydligt. 
Trygga unga styrs genom styrande dokument från särskilda styrgrupper både för ett 
samlat trygghetsarbete och för satsningen Trygga unga, men även inom ramen för 
kommunens processområden och inom den ordinarie linjeorganisationen. Vår 
bedömning är därför att den samlade styrningen av Trygga unga i form av styrande 
dokument är svår att överblicka.  
Vi bedömer att den politiska styrningen av mandatperiodsprojektet är otydlig, då 
mandatperiodsmedlen beskrivs kortfattat i kommunens årsplaner som beslutats av 
kommunfullmäktige men i övrigt har vi inte tagit del av några politiska beslut avseende 
mandatperiodsprojektet. Satsningen Trygga unga i berörs viss utsträckning i 
verksamhetsplaner för socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Att det saknas 
dokumenterad styrning från kommunstyrelsen som tilldelats resurser för 
mandatperiodsprojektet, skapar ett glapp i styrkedjan för verksamheten i projektet. Vi 
bedömer att kommunstyrelsen bör vidta åtgärder för att stärka den politiska styrningen 
av projektet. Mot bakgrund av att arbetet nu kommit en bit på väg bör det enligt vår 
bedömning finnas bättre förutsättningar för det än när arbetet inleddes. 
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Som framgår ovan genomförs arbetet med ett långsiktigt perspektiv och med 
ambitionen att detta ska vara en permanent verksamhet. Samtidigt är den formella 
politiska styrningen avseende medel avsatta för mandatperiodsprojektet kopplad till en 
mandatperiod. Vi bedömer att detta innebär en diskrepans mellan den politiska 
styrningen av medlen och det sätt som arbetet bedrivs på. Det innebär även en risk för 
en osäker framtida finansiering av kostnader för insatserna, som till stor del består av 
kostnader för tillsvidareanställd personal.  
Som tidigare nämnts har medlen för mandatperiodsprojektet tillförts kommunstyrelsen 
samtidigt som verksamheten bedrivs av olika nämnder och förvaltningar. Skälet till att 
budgetera medlen hos kommunstyrelsen uppges vara att säkerställa samverkan och 
fokus på arbetet. Vi bedömer att samverkansbehovet är viktigt att beakta men bedömer 
samtidigt att nämndernas ansvar för verksamheten blir otydligt då arbetet genomförs 
integrerat i den ordinarie verksamheten samtidigt som nämnderna inte förfogar över 
finansieringen. Vi bedömer att kommunen bör vidta åtgärder för att förtydliga 
styrningen av verksamheten som bedrivs inom mandatperiodsprojektet. I det arbetet 
bör övervägas att i större utsträckning styra genom tydliga uppdrag och finansiering i 
linjen kompletterat med den samordnande styrning som kommunen bedömer krävs för 
det samlade trygghetsarbetet.  
 

3.2 Uppföljning 

3.2.1 Bokföring 

Förvaltningarna gör en budget per satsning och bokför sedan kostnader relaterade till 
satsningarna mot särskilda objektskoder, vilket gör att kommunen kan följa upp vad 
medlen har använts till förutsatt att koderna används som tänkt. Kostnaderna för 
Trygga unga består av personalkostnader samt direkta kostnader kopplade till 
personalens arbetsuppgifter. Löner fördelas på objektskoden i lönesystemet.  
Förvaltningarna får sedan månadsvis ersättning för sina kostnader i form av en intäkt 
från kommunledningskontoret via ett internkonto. Medlen ingår alltså inte i nämndernas 
respektive budgetramar. I flera intervjuer uppges att detta uppfattas som en 
framgångsfaktor, då pengarna blir fredade och inte riskerar att användas till annat inom 
nämnden, vilket säkrar långsiktigheten för satsningen och fokus på frågorna. I intervju 
har även framförts att det är viktigt ur ett samverkansperspektiv att kommunstyrelsen 
har ansvar för budgeten för satsningarna, bland annat eftersom flera nämnder och 
förvaltningar är involverade. 
För att täcka kostnaderna används i första hand statsbidragen medan kommunens 
egna mandatperiodsmedel används först i andra hand. Detta har lett till att alla årliga 
medel inte har förbrukats fram till och med 2022 utan av mandatperiodsmedlen för 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande återstår enligt prognos 22 miljoner kronor 
för 2023.  
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3.2.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

Samlat om trygghetsarbete 

I kommunens interna redovisning används termen Trygghetspaket för en gemensam 
ekonomisk redovisning av ett antal insatser, som inkluderar fler delar än 
mandatperiodsprojektmedlen för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder. 
Här ingår både Trygga unga, Lovstöd, Samordningstjänst trygg och säker skola, 
Jobbcentrum8, Trygga unga skolan (elevhälsan, vilket finansieras helt av statsbidrag) 
samt några mindre poster/satsningar (se illustration nedan). I redovisningen av 
trygghetspaketet ingår även externa intäkter till satsningarna, i form av statsbidrag. 
Trygghetspaketet inkluderar med andra ord två av mandatperiodsprojekten; 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder samt jobbcentrum. 
Trygghetspaketet har för perioden 2020-2023 en total budget på 184 miljoner kronor. 

 

Bild 2: Illustration av det så kallade Trygghetspaketet, med dess olika komponenter och 
finansieringskällor. Beloppen anger budget för 2020-23 för respektive del. 

Kommunledningskontoret sammanställer ekonomisk uppföljning varje månad, både för 
de olika mandatperiodsprojekten samt för det så kallade trygghetspaketet samlat. I 
uppföljningen ingår redovisning av både finansiering från statsbidrag och 

 
8 Mötesplatser med Jobbcentrum är ett av kommunens andra mandatperiodsprojekt och finansieras med 
20 mkr årligen 2020-2023. Syftet med mötesplatserna är att genom samverkan i kommunen och med 
andra aktörer i stadsdelarna bidra till minskat utanförskap, ökad trygghet och att få fler människor i arbete. 
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mandatperiodsmedel. Rapportering har enligt uppgift främst skett till 
kommunalrådsberedningen (där den politiska majoriteten finns representerad) två 
gånger per år, samt vid något enstaka tillfälle till kommunstyrelsens arbetsutskott. Det 
finns inget krav från kommunstyrelsen på regelbunden ekonomisk rapportering till 
styrelsen, utan det har enligt uppgift främst skett vid förfrågan. I intervju framförs att det 
idag är svårt att överblicka ekonomin i trygghetssatsningarna samlat och att det finns 
behov av bättre ekonomisk återrapportering av mandatperiodsmedlen.  
 
Mandatperiodsmedlen 

I kommunens årsredovisning för 2021 sammanfattas mandatperiodsprojektens 
ekonomiska utfall. För mandatperiodprojektet Trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande åtgärder anges att för 2021 fanns 13,5 miljoner kronor avsatt men 
att inga av de avsatta medlen behövt användas då de aktiviteter som genomförts har 
kunnat finansieras med externa pengar, totalt 13 miljoner kronor.  
I kommunens delårsrapport för januari-augusti 2022 anges att kommunen för 2022 
beräknar genomföra satsningar på 36 miljoner kronor inom ramen för 
mandatsperiodsprojektet. 14 miljoner kronor av dessa finansieras av avsatta medel för 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser och resterande med externa 
medel. 
I de ekonomiska redogörelser vi fått ta del i samband med granskningen framgår att 
mandatperiodsprojektet Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder haft 
följande utfall: 

- År 2020: 4,5 miljoner kronor 2020, vilka enligt uppgift endast användes till 
Lovstöd.  

- År 2021: 0 kr, då statsbidrag finansierade samtliga satsningar.  
- År 2022: 12,6 miljoner kronor. 
- År 2023: budget 21,8 miljoner kronor 

 
Trygga unga 

SOG sammanställde för 2021 en verksamhetsberättelse för Trygga unga-satsningen 
som enligt uppgift lämnades till direktör för social hållbarhet och direktör för 
administration. I den lämnas en kortfattad redogörelse över ekonomin för insatsen. Den 
ekonomiska redogörelsen innehåller även information om ramförstärkning för satsning 
på elevhälsan samt statsbidrag till lovstöd. Kultur- och fritidsförvaltningen har även 
sammanställt en delårsrapport 2022 för Trygga unga (2022-09-02). Även här finns en 
kortfattad ekonomisk redogörelse, vilken anger att utfallet för januari-augusti för Kultur- 
och fritidsnämnden var 5,6 miljoner kronor och för Socialnämnden 5 miljoner kronor. I 
både verksamhetsberättelse och delårsrapport lyfts att utökade personalresurser har 
finansierats av statsbidrag. De särskilda mandatperiodsmedlen nämns inte, och de 
behövde enligt intervjuer inte användas för perioden januari 2021-augusti 2022 för 
Trygga unga, då statsbidragen räckt för att täcka utgifterna under perioden.       
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3.2.3 Resultatuppföljning 

Särskild uppföljning av det samlade trygghetsarbetet 

Kommunens plan för trygghet och inkludering 2018-2023 ska enligt planen följas upp 
mot trygghetsindex från SCB och valdeltagande för stadsdelar. Planen anger att 
uppföljningen kompletteras genom att se förändring över tid utifrån de indikatorer för 
varje målområde i strategisk inriktning som är möjliga att bryta ned på stadsdelsnivå. 
Direktören för social hållbarhet är ansvarig för uppföljningen. Någon uppföljning har 
hittills inte skett, enligt uppgift bland annat på grund av förändringar i nationell statistik. 
Enligt uppgift arbetar kommunledningskontoret med att lägga en grund för att kunna 
genomföra uppföljningen i den nya mandatperioden.  

Direktören för social hållbarhet arbetar vid tiden för granskningen med att ta fram en 
modell för ett samlat grepp om kommunens trygghetsarbete, bland annat mot bakgrund 
av att det finns flera olika styrdokument men saknas en gemensam målbild som samlar 
de olika satsningarna. Modellen går under benämningen ”resultatpalett” och syftet är 
att kunna följa upplevd trygghet och långsiktig utveckling i olika stadsdelar för att kunna 
följa resultat på lokal nivå. Resultatpaletten kommer att utgöra uppföljningen av planen 
för trygghet och inkludering. 

Enligt intervju har kommunalrådsberedningen nyligen begärt en redogörelse för hur det 
samlade trygghetsarbetet ser ut, för att få en tydligare bild av vem som gör vad, hur 
och när. Fokus är på kvantitativa resultat och konkreta aktiviteter för att få en tydligare 
utgångspunkt för det fortsatta arbetet. 

Den nyinrättade Trygghetsberedningen ska, enligt beslutet om dess inrättande i januari 
2023, framgent ta fram en årlig rapport omfattande en fördjupad uppföljning och analys 
av kommunkoncernens samlade arbete med trygghet och strategisk 
stadsdelsutveckling under året, vilken ska återrapporteras till kommunstyrelsen året 
därpå. 

Mandatperiodsmedlen 

I årsredovisningen för 2021 sammanfattas mandatperiodsprojekten i 
förvaltningsberättelsen. För trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder 
nämns inte några resultat för 2021. Förvaltningsberättelsen anger att ”planeringen 
framåt handlar fortsatt om uppbyggnaden av Trygga unga som går in i den sista fasen 
med att rekrytera medarbetare under 2022 och även viss del till lovstöd.” Inte heller i 
delårsrapporten för januari-augusti 2022 presenteras några resultat kopplade till 
mandatperiodsmedlen. 

Av intervju framgår att kommunen avser att vid nästa omgång mandatperiodsmedel 
(2024-2027) utforma mål och indikatorer från början för att möjliggöra en 
ändamålsenlig rapportering. Planen är även att säkerställa en systematisk uppföljning 
till trygghetsberedningen, så snart denna har kommit på plats. Tankar finns enligt 
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uppgift även om att inrätta en årlig analysdag på tjänstepersonsnivå, för det samlade 
trygghetsarbetet. 

Trygga unga 

I uppdragsbeskrivningen för Trygga unga anges att det i augusti 2021 pågick 
”utvecklingsarbete med att identifiera förväntade effekter av Trygga unga-satsningen 
för att sedan koppla på uppföljningsmetoder och indikatorer, för att kunna följa upp 
effekterna.” Enligt uppgift i intervjuer har dock mål och indikatorer ännu inte fastställts.  

Enligt uppdragsbeskrivningen handlar en del av uppföljningen om att på lång sikt följa 
indikatorer kopplade till skolresultat, ungdomsarbetslöshet och höjd utbildningsnivå. I 
ett kortare perspektiv handlar det om att följa de arbetsmetoder som används och se 
om de ger önskvärda effekter.  

Enligt intervjupersonerna har satsningen inledningsvis fokuserat på att få personal och 
organisation på plats och områdescheferna anser det vara utmanande att följa upp 
resultat innan dessa bitar är på plats. De menar vidare att de har ägnat mycket tid åt att 
diskutera hur satsningen ska följas upp, inklusive vilka indikatorer samt kvantitativa och 
kvalitativa mått från de olika verksamheterna som är relevanta och realistiska att 
använda. Diskussionerna har berört både verksamhetsnära indikatorer och effekter i 
samhället. Det framförs i intervjuer att det finns ett stort intresse från förtroendevalda i 
kommunen att få återrapportering kring satsningen. En utmaning har varit att inte 
fastna i detaljer utan fokusera på större förflyttningar. 

Verksamhetsberättelsen (se ovan) för Trygga unga innehåller utöver ekonomisk 
uppföljning även beskrivning av vilket arbete som genomförts. I Trygga Ungas 
delårsrapport för 2022 anges följande ”Uppföljning av Trygga unga-satsningen som 
helhet görs 2022 genom att följa implementerings- och uppbyggnadstakten, med 
tillhörande personalförstärkning, för att säkerställa att strukturer, forum och 
verksamheter möjliggör ett arbete i enlighet med den forskningsbaserade kunskap som 
finns om hur vi ska arbeta med risk- och skyddsfaktorer, om tidiga insatser och vikten 
av samverkan för att få en positiv utveckling i våra verksamheter och i vår kommun. 
Under hösten 2022 kommer beslut fattas i SOG om hur uppföljning av satsningens 
samverkansdelar ska genomföras följande år.”  

Uppdragsbeskrivningen för Trygga unga nämner inte när och till vilka funktioner och 
forum som uppföljning ska ske. Enligt intervjuer ska uppföljningen på politisk nivå 
lämnas direkt till kommunstyrelsen och inte till de olika nämnderna, då 
mandatperiodsprojektet är ett uppdrag från kommunstyrelsen. Intervjupersonerna 
framhåller samtidigt att satsningen består av förvaltningarnas ordinarie verksamheter, 
och att uppföljningen av satsningen därmed ingår i deras ordinarie 
verksamhetsuppföljning. I kultur- och fritidsnämndens samt socialnämndens 
delårsrapporter för 2022 nämns i korthet Trygga unga som en del av verksamheternas 
arbete kopplat till olika åtaganden nämnderna har. 

Vid en genomgång av protokoll i kommunstyrelsen, Socialnämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden från 2022 framgår att ingen rapportering av Trygga unga gjorts till 
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kommunstyrelsen under året. Satsningen har, utöver i nämndernas delårsrapporter 
2022, lyfts som en informationspunkt en gång under året i Socialnämnden och två 
gånger i Kultur- och fritidsnämnden.   

I ett årshjul för Eskilstunas råd för trygghetsfrämjande arbete finns inlagt 
avrapporteringar av Trygga unga. Enligt uppgift har rådet dock under 2022 i stor 
utsträckning tvingats fokusera på akuta händelser främst kopplade till skjutningar. 
Enligt uppgift återrapporteras rådets arbete till kommunstyrelsens arbetsutskott men 
dokumentation av rapporteringen saknas. I den nya Trygghetsberedningens årshjul 
finns för 2023 två rapporteringar av Trygga Unga samt en uppföljning av 
trygghetsarbetet i kommunkoncernen inplanerade.  

Statsbidrag 
Kommunledningskontoret sammanställer årligen en återrapportering till Socialstyrelsen 
gällande statsbidraget för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. 
Eskilstunas rapportering över 2021 innehåller dels en beskrivning av vilka insatser och 
aktiviteter som har finansierats av bidraget, dels en självskattning för ett antal frågor 
som rör i vilken utsträckning kommunen bedömer att statsbidraget har bidragit till att 
utveckla kommunens brottsförebyggande arbete. I rapporten för 2021 anger Eskilstuna 
att en långsiktig satsning har påbörjats för att skapa förutsättningar att uppnå de 
resultat som frågorna i formuläret berör.  

3.2.4 Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen har säkerställt ändamålsenliga bokföringsrutiner för 
användningen av mandatperiodsmedlen och att det finns förutsättningar för en tydlig 
ekonomisk redovisning genom att både mandatperiodsprojekten och de olika 
satsningarna har egna koder i bokföringen. Det gör att det går att följa vad medlen har 
använts till. Det finns även tydliga budgetar framtagna för kultur- och fritidsnämnden 
respektive socialnämnden rörande Trygga unga.  

En komplicerande faktor rörande den ekonomiska uppföljningen är modellen att 
använda medlen för mandatperiodsprojektet flexibelt till olika insatser, utifrån 
uppkomna behov i verksamheten samt utifrån vad som inte finansieras av statsbidrag. 
Vi bedömer att detta medför en otydlighet avseende vilken ekonomisk resurs som finns 
tillgänglig för de satsningar som ingår i mandatperiodsprojektet och vilken budget som 
det ekonomiska utfallet och resultatet av insatserna ska mätas emot.  

Vi bedömer att det saknas en ändamålsenlig ekonomisk uppföljning och rapportering 
av insatserna i mandatperiodsprojektet. De ekonomiska uppföljningar som görs vid 
olika tillfällen är svåra att följa, då de upprättas utifrån olika perspektiv i olika 
sammanhang. Kostnaderna för trygghetspaketets olika beståndsdelar och deras 
relation till intäkter från mandatperiodsmedlen och statsbidrag redovisas på olika sätt i 
bland annat redovisning till kommunalrådsberedningen, i årsredovisning och i 
verksamhetsberättelse för Trygga unga. Detta medför en risk för att det är svårt för 
både tjänstepersoner, förtroendevalda och utomstående att följa det ekonomiska 
utfallet av mandatperiodsprojektet. 
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Vi bedömer vidare att det saknas en ändamålsenlig uppföljning och rapportering av 
resultat och effekter av mandatperiodsprojektet. Som framgår ovan har 
resultatredovisning hittills inte skett i någon större utsträckning av 
mandatperiodsprojektet som helhet eller av Trygga unga, vilket delvis har en naturlig 
förklaring i att arbetet varit i en uppbyggnadsfas.  Vi har inte kunnat identifiera någon 
uppföljning av mandatperiodsprojektet i kommunstyrelsen under året. De två nämnder 
som erhåller ersättning från mandatperiodsprojektet har erhållit viss uppföljning 
avseende Trygga unga i samband med delårsrapporter till nämnderna. Den uppföljning 
som uppges ha lämnats till kommunstyrelsens arbetsutskott finns inte dokumenterad. 
Vi anser att uppföljning av såväl ekonomi som resultat avseende 
mandatperiodsprojektet i kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver stärkas. 

Av tidigare revisionsrapport framgår att trygghetsarbetet i Eskilstuna kommunkoncern 
bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Vår bedömning är emellertid att det 
saknas en framtagen modell för att mäta effekter och resultat av 
mandatperiodsprojektet och att det inte sker en aggregerad analys av kostnader, 
effekter och resultat av det trygghets- och brottsförebyggande arbetet i 
mandatperiodsprojektet. Vi bedömer att både styrning och uppföljning av 
mandatperiodsprojektet behöver förtydligas för att åstadkomma detta. Vilka resultat 
som ska uppnås med de avsatta medlen, både inom den egna verksamhetens 
utveckling och i form av effekter i samhället behöver tas fram och jämföras med 
utgångsläget vid insatsernas start. Detta för att möjliggöra en analys av om insatserna 
leder till de förbättringar som eftersträvas och om det finns behov av att justera eller 
ändra inriktningen för arbetet.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen inte har 
en ändamålsenlig styrning och uppföljning av de medel som används för insatser inom 
ramen för mandatperiodsprojektet för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
arbete.  

Eskilstuna kommun har tydligt markerat trygghetsfrämjande arbete som ett prioriterat 
område. Kommunen har genom mandatperiodsprojekten testat nya sätt att arbeta för 
att möta en ny och föränderlig samhällssituation där ordinarie arbete har bedömts inte 
räcka till. Vi bedömer det som positivt att det finns en intention om att arbetet ska 
bedrivas integrerat och långsiktigt, för att öka chanserna att nå goda resultat. Vi 
uppfattar att det pågår ett omfattande och aktivt arbete inom området och att de 
intervjuade anser att det är tydligt vilka aktiviteter som ska genomföras inom ramen för 
satsningen Trygga unga.  

Vi bedömer däremot att kommunstyrelsen och övriga nämnder inte har säkerställt en 
ändamålsenlig politisk styrning av mandatperiodsprojektet. Vår bedömning baseras på 
att organiseringen av arbetet är utformad så att ansvaret blir otydligt och att det är svårt 
att överblicka styrningen samtidigt som den politiska styrningen på styrelse- och 
nämndnivå till stor del saknas. Mot bakgrund av den komplexa organiseringen och 
styrningen bedömer vi att det finns behov av att tydliggöra ansvar för och styrning av 
den verksamhet som bedrivs inom mandatperiodsprojektet. I det arbetet bör det enligt 
vår bedömning övervägas att i större utsträckning styra genom tydliga uppdrag och 
finansiering i linjen kompletterat med den samordnande styrning som kommunen 
bedömer krävs för det samlade trygghetsarbetet. Mot bakgrund av att arbetet nu 
kommit en bit på väg bör det enligt vår bedömning finnas bättre förutsättningar för att 
utforma den politiska styrningen än när arbetet inleddes. 
Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen har säkerställt ändamålsenliga 
redovisningsrutiner för användning av medlen i mandatperiodsprojektet och att det 
finns förutsättningar för en tydlig ekonomisk redovisning genom att både 
mandatperiodsprojekten och de olika satsningarna har egna koder i bokföringen.  

Vi bedömer att det saknas en ändamålsenlig ekonomisk uppföljning och rapportering 
av insatserna i mandatperiodsprojektet. Det finns en otydlighet avseende vilken 
ekonomisk resurs som finns tillgänglig för satsningarna och vilken budget som det 
ekonomiska utfallet och resultatet av de satsningar som ingår i mandatperiodsprojektet 
ska mätas emot, mot bakgrund av den valda modellen med att använda 
mandatperiodsmedel och statsbidrag flexibelt. Vidare anser vi att de ekonomiska 
uppföljningar som görs vid olika tillfällen är svåra att följa, då de upprättas utifrån olika 
perspektiv i olika sammanhang.  

Vi bedömer vidare att det saknas en ändamålsenlig uppföljning och rapportering av 
resultat och effekter av mandatperiodsprojektet. Resultatredovisning har hittills inte 
skett i någon större utsträckning av mandatperiodsprojektet som helhet eller av Trygga 
unga, vilket delvis har en naturlig förklaring i att arbetet varit i en uppbyggnadsfas. Vi 
har inte kunnat identifiera någon uppföljning av mandatperiodsprojektet i 
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kommunstyrelsen under året. De två nämnder som erhåller ersättning från 
mandatperiodsprojektet har inkluderat information avseende Trygga unga i sina 
respektive delårsrapporter. 

Vi bedömer även att det saknas en framtagen modell för att mäta effekter och resultat 
av verksamheten inom ramen för mandatperiodsprojektet och att det inte sker en 
aggregerad analys av kostnader, effekter och resultat av det trygghets- och 
brottsförebyggande arbetet i mandatperiodsprojektet. Vi bedömer att både styrning och 
uppföljning av verksamheten i mandatperiodsprojektet behöver förtydligas för att 
åstadkomma detta. Vilka resultat som ska uppnås med de avsatta medlen, både inom 
den egna verksamhetens utveckling och i form av effekter i samhället behöver tas fram 
och jämföras med utgångsläget vid insatsernas start. Detta för att möjliggöra en analys 
av om insatserna leder till de förbättringar som eftersträvas och om det finns behov av 
att justera eller ändra inriktningen för arbetet. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Förtydliga berörda gruppers, nämnders och förvaltningars ansvar för den 
verksamhet som bedrivs i mandatperiodsprojektet, för att ge förutsättningar för en 
tydlig uppföljning och rapportering. 

— Vidta åtgärder för att stärka den politiska styrningen av mandatperiodsprojektet på 
kommunstyrelse- och nämndnivå. 

— Överväg att i större utsträckning styra verksamheten som bedrivs i 
mandatperiodsprojektet genom tydliga uppdrag och finansiering i linjen kompletterat 
med den samordnande styrning som kommunen bedömer krävs för det samlade 
trygghetsarbetet.  

— Vidta åtgärder för att stärka politisk uppföljning och rapportering av 
mandatperiodsprojektet på kommunstyrelse- och nämndnivå. 

— Säkerställ att det utformas och fastställs uppföljningsmetoder i form av konkreta 
målnivåer och verksamhetsanpassade indikatorer för att mäta resultat och effekter 
av arbetet i mandatperiodsprojektet. 
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